

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 3.3/IT3.P4.1/SPMK-JP/2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Multi Tenant Institut Pertanian Bogor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SETIAWAN, S.E., MM

Fungsional Lainnya

Jalan Jend Sudirman Pintu I Senayan - Jakarta Pusat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Multi Tenant Institut Pertanian Bogor nomor 122/IT3.P4.1/SP-JP/2022 tanggal 21 Juni 2022, bersama ini memerintahkan:

PT ABADI PRIMA INTIKARYA

L`Avenue Office Building 25F Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 16 Pancoran - Jakarta Selatan

yang dalam hal ini diwakili oleh: Ir. Widodo Teguh Santoso

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Multi Tenant Institut Pertanian Bogor
2. Tanggal mulai kerja: 5 Juli 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 180 hari kalender(5 Juli 2022) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2022
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

Bogor, 5 Juli 2022

Untuk dan atas nama DIREKTORAT KELEMBAGAAN
Pejabat Pembuat Komitmen




SETIAWAN, S.E., MM

Fungsional Lainnya

NIP. 197012301994031001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT ABADI PRIMA INTIKARYA



Abadi Prima
Intikarya

Ir. Widodo Teguh Santoso

Direktur Utama