


JADWAL PELAKSANAAN

Pengadaan Dekstop AIO Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika (Ulang)
Institut Pertanian Bogor

NO	URAIAN KEGIATAN	Durasi	12 MINGGU											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Pembelian Barang (70 Hari Kalender)													
1	Proses Indent Barang	70	Hari											
B	Persiapan Kerja (7 Hari Kalender)													
1	Proses Pengiriman Barang dari Distributor ke Gudang Penyedia	2	Hari											
2	Quality Control (QC)	4	Hari											
3	Pengiriman Barang ke Kampus IPB	1	Hari											
C	Proses Serah Terima Barang (5 Hari Kalender)													
1	Pengecekan dengan Tim PPHP IPB	2	Hari											
2	Pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) & Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP)	3	Hari											

Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender

Jakarta, 11 Juli 2025
PT Bisnis Mitra Darma



Lim Billy Gunawan
Direktur