



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 5.1/IT3.P4.1/SPMK-JL/6/2023

Tanggal 7 Juli 2023

Paket Pekerjaan Pengadaan

Pekerjaan Pengadaan Jasa Instalasi Gardu Distribusi Listrik
Kapasitas 1.040 kva Sekolah Vokasi IPB Gunung Gede Bogor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Persetujuan
Alamat Kantor : Gedung Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Darmaga Bogor

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Persetujuan PBJ-1** ;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor 130/IT3.P4.1/SP-B/2023, tanggal 7 Juli 2023 bersama ini memerintahkan :

Nama Perusahaan : **PT. Ahli Elektrik Indonesia**
Alamat Kantor : [REDACTED] al
NPWP : [REDACTED]

yang dalam hal ini diwakili oleh;

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Direktur

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tanggal mulai kerja : 7 Juli 2023
2. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
3. Nilai Total : Rp. 1.569.284.700,00 (*Satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*), termasuk pajak-pajak yang berlaku
4. Waktu penyelesaian selama : 60 (*enam puluh*) hari kalender, terhitung mulai tanggal 7 Juli 2023 dengan 4 September 2023 ;
5. Hasil Pekerjaan : Gardu Distribusi (sesuai RAB) terpasang termasuk *test commissioning*/uji fungsi.

6. Sanksi


: Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) **dari nilai kontrak** (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Untuk dan atas nama
Institut Pertanian Bogor
Pejabat Pembuat Persetujuan PBJ-1



01

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama
PT. Ahli Elektrik Indonesia



Direktur